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[bookmark: _Toc287696489]1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а так же личностных результатов:
ВПД. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ.
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.
ЛР 5,7,9,13,16-30 Сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами гражданского  общества;  готовность  и  способность  к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
ЛР 7. Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других видах деятельности.
ЛР 9. Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 13. Осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в решении  личных,  общественных,  государственных, общенациональных проблем.
ЛР 16. Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала.
ЛР17. Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий.
ЛР 18. Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии.
ЛР 19. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства.
ЛР 20. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21. Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном и иностранном языках.
ЛР 22. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию, демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе традиционных  общечеловеческих  ценностей,  применять стандарты антикоррупционного поведения.
ЛР 23. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной сфере.
ЛР 24. Выполняющий профессиональные трудовые функции в сфере сельского  хозяйства  с  учетом  развития  и  модернизации сельского хозяйства Архангельской области.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
ЛР 26. Способный  анализировать  производственную  ситуацию, быстро принимать решения.
ЛР 27. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ЛР 28. Содействовать  сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ЛР 29. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ЛР 30. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

	Иметь практический опыт
	подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ;
определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах;
контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов;
осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ;
проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ;
ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;
осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ;
выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации;
оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ;
проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ;
оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства;
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;
разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;
определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах;
осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.

	Уметь
	определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ;
определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ;
производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов;
осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов;
разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ;
производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников;
осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ;
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ);
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);
подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства;
разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;
осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ);
осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций);
осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами;
составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства;
применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства;
вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;
определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций;
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение);
определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы.

	Знать
	требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного производства;
способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ);
методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;
методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ;
методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;
технологии производства однотипных строительных работ;
особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;
требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов;
виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ;
методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ;
схемы операционного контроля качества строительных работ;
методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников);
основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности.




1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
 Объем образовательной программы 500 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем 436 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 144 часов.
     Вариативная часть	- 122 часа

	


2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

	ОК 04
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 09
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ОК 11
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

	ПК 2.1.
	Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу

	ПК 2.2.
	Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды

	ПК 2.3.
	Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ

	ПК 2.4.
	Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления

	ПК 2.5.
	Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления
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[bookmark: _Toc287696491]3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1. Тематический план профессионального модуля	
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля[footnoteRef:1]* [1: * Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.] 

	Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,
часов
	Производственная (по профилю специальности),
часов


	
	
	
	Всего,
часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,
часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),
часов
	Всего,
часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),
часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 2.1-2.5	    ОК 01-11
	Раздел 1 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления
	234
	188
	72
	40
	36
	*
	36
	72

	ПК 2.1-2.5	    ОК 01-11
	Раздел 2 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации
	74
	72
	24
	
	2
	
	
	72

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	144
	
	144

	
	Всего:
	500
	436
	96
	40
	38
	*
	36
	144





2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля

	
Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
	Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	
Объем в часах
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления
	234
	

	МДК 02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления.

	 Раздел 1. Организация и подготовка к выполнению строительно-монтажных работ.

	Тема 1.1 
Общая организационно-техническая подготовка к строительству
	Содержание 
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Понятие об организационно-технической подготовке. Этапы и содержание организационно-технической подготовки к строительству. Методы производства работ в практике строительства.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 1.2. 
Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). 
	Содержание 
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Проект организации строительства. Проект производства работ. Строительный генеральный план. Документация по организации строительства и производству работ.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 1.3. 
Мероприятия по подготовке к монтажу газовых сетей.

	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Подготовка к монтажу. Внешний газопровод. Подготовка котельной. Ввод коммуникаций. Требования к монтажу и материалам.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 1.4. 
Инженерно-геодезические и геологические изыскания для строительства сооружений линейного типа.


	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие сведения об объектах строительства. Этапы инженерно-геодезических работ. Виды технических изысканий. Геодезические изыскания для линейных сооружений. Технология изысканий линейных объектов. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	10
	

	
	1. Разбивка пикетажа по трассе линейного объекта.
	2
	

	
	2. 3. Расчёт журнала нивелирования трассы линейного объекта.
	4
	

	
	       4. 5. Построение профиля трассы.
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся 
	2
	

	
	Топографо-геодезические изыскания, необходимые для проектирования.
	2
	

	Тема 1.5. 
Производственные базы строительно-монтажных организаций.
	Самостоятельная работа обучающихся
	6
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Содержание
	2
	

	
	Понятие материально-техническая база строительства, строительно-монтажное звено. Специализация. Основная задача. 
	
	

	
	Содержание
	
	

	
	Состав производственных баз. Трубозаготовительный цех. Слесарно-механический цех. Котельно-сварочный цех. Жестяницкий цех. Сборочный цех.
	2
	

	
	Содержание
	2
	

	
	Основы монтажного проектирования. Сущность монтажного проектирования. Составление замерных, монтажных эскизов. Разработка монтажного проекта.
	
	

	Тема 1.6. 
Оформление чертежей в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и СПДС.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Требования к составу и комплектованию проектной и рабочей документации. Рабочая документация. Общие данные по рабочим чертежам. Общие правила выполнения документации. Основные надписи. Изображения. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	Правила выполнения спецификаций на чертежах. Правила внесения изменений.
	2
	

	
	Правила оформления сброшюрованной документации.
	2
	

	Тема 1.7. 
Разработка монтажных чертежей. 

	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие положения. Чертежи систем. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Условные обозначения на монтажных чертежах.
	2
	

	Тема 1.8. 
Поточные изоляционные линии.

	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Классификация поточных изоляционных линий. Непрерывно-поточная линия. Структура поточной линии. Рабочий конвейер. Прямоточные линии. Источники экономической эффективности поточного производства.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	12
	

	
	6. 7. Обработка замерных эскизов. Разбивка узлов на детали.
	4
	

	
	8. 9. Определение заготовительных длин деталей.
	4
	

	
	10. 11. Составление комплектовочных ведомостей. Составление спецификаций материалов.
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Раздел 2. Ценообразование и проектно-сметное дело в газовом хозяйстве.

	Тема 2.1 
Система ценообразования и сметного нормирования.

	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Методы определения стоимости. Сметная стоимость. Сметная норма. Структура сметной стоимости объекта строительства. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ.
	2
	

	Тема 2.2 
Основы ценообразования.

	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие сведения о системе ценообразования в строительстве. Нормативно-методические документы по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	Принципы и механизм ценообразования в строительстве.
	2
	

	
	Система сметных цен и нормативов в строительной отрасли. Назначение и содержание сметных нормативов, требования предъявляемые к ним. Разработка, принятие и введение в действие сметных нормативов. Определение стоимости инженерных изысканий для строительства. 
	2
	

	Тема 2.3
Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласование и утверждение.
	Содержание 
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Понятие проектно-сметной документации. Состав. Порядок разработки. Согласование и утверждение.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	12
	

	
	12. 13. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. 
	4
	

	
	14. 15. Составление локального сметного расчета на газификацию жилого дома. 
	4
	

	
	16. 17. Составление локального сметного расчета на строительство газопроводов.
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Раздел 3. Выполнение монтажных работ систем газораспределения и газопотребления.

	Тема 3.1
Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Методы производства работ. Выбор строительных машин и механизмов. Средства малой механизации. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.
	2
	

	Тема 3.2 
Подготовительные и вспомогательные работы на трассах газопроводов
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие требования. Подготовка газового оборудования. Подготовка линейной части газопроводов. Земляные работы.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.3
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Особенности строительно-монтажных работ. Общестроительные работы. Направление общестроительных работ.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.4
Строительство наружных газопроводов.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Подготовка к монтажу. Внешний газопровод. Подготовка котельной. Ввод коммуникаций. Требования к монтажу и материалам.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.5
Подготовка к сборке и сварке газопроводов
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Сварочные материалы. Подготовка труб и деталей к сборке и сварке стыков. Сварка стыков. Очистка внутренней полости газопроводов. Контроль качества сварных соединений. Внедрение механизации производственных процессов.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	Сварка и пайка газопроводов.
	2
	

	
	Внедрение механизации производственных процессов.
	2
	

	Тема 3.6
Способы строительства газопроводов.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общая характеристика центральных газопроводов. Проектирование и строительство газопровода. Основы составления проекта. Учёт и соблюдение ограничений. Балластировка и контроль объекта.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.7
Способы доставки заготовок к месту строительства. Земляные работы.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Комплектовочно-заготовительные работы. Производство заготовительных работ. Общие требования к земляным работам. Подготовительные и вспомогательные работы. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Водоотвод и понижение уровня грунтовых вод. Устройство траншей и котлованов.
	2
	

	Тема 3.8
Условия выбора машин, механизмов, приспособлений для выполнения строительно-монтажных работ.
	Содержание
	4
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие положения. Определение  объёма земляных работ. Основные способы разработки грунта. Выбор строительных машин и механизмов. Экскаваторы. Бульдозеры. Трубоукладчики. Стреловые самоходные краны. Передвижные компрессорные станции. 
	4
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Водооткачивающие насосы
	2
	

	Тема 3.9
Средства малой механизации.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Машины ручные шлифовальные электрические. Лебёдки. Электрические сверлильные машины. Ломы и молотки электрические. Электроперфораторы. Пороховые инструменты.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.10. Подготовительные работы к строительству газораспределительных систем
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общая организационно-техническая подготовка к строительству объекта. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Мероприятия по подготовке к монтажу газовых сетей.
	2
	

	Тема 3.11
Правила укладки подземных, надземных газопроводов.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие правила устройства трубопровода. Выбор коммуникаций. Особенности устройства газовых магистралей. Подземный газопровод. Надземный газопровод.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.12
Рытье и засыпка траншеи.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30


	
	Устройство траншей и котлованов. Крепление стенок траншей и котлованов. Устройство траншей и котлованов без крепления. Засыпка траншей и котлованов. Производство земляных работ в зимнее время.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	 Тема 3.13
Бестраншейные (закрытые) способы разработки грунта
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Прокладка трубопроводов способом прокола грунта. Прокладка трубопроводов способом продавливания грунта. Прокладка трубопроводов способом горизонтального бурения. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Прокладка трубопроводов способом прокола грунта с помощью пневмопробойников.
	2
	

	Тема 3.14
Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Основные технологические схемы и организационно-технологическая надежность строительства переходов. Организация строительства переходов. Конструкции переходов магистральных газопроводов.  Открытый способ прокладки защитного кожуха под автомобильными дорогами. Закрытый способ прокладки защитного кожуха под автомобильными и железными дорогами. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.15
Противокоррозионная защита стальных газопроводов. Способы защиты от коррозии.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Причины повреждений. Протекторный, катодный и дренажный способы. Противодействие протекторным способом. Дренирование.  Защита подземных газопроводов от коррозии. Эффективность.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.16
Технология производства изоляционных работ. Контроль качества изоляционных покрытий.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Технология трассовой изоляции трубопроводов. Технология наружной изоляции в заводских и базовых условиях. Ремонт мест повреждений и изоляционных покрытий. Изоляция сварных кольцевых стыков труб. Контроль качества изоляционных покрытий.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.17
Строительство полиэтиленовых газопроводов. Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения с использованием полиэтиленовых трубопроводов.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Трубы ПНД для газопровода. Виды и типоразмеры. Технические характеристики и маркировка. Преимущества и недостатки полиэтилена. Монтаж полиэтиленовых  газовых труб.  Укладка полиэтиленовых газопроводов.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Сварка стальных газопроводов. Сварочные материалы. Подготовка труб и деталей к сборке и сварке стыков. Сварка стыков. 
	2
	

	Тема 3.18 Особенности реконструкции подземных стальных газопроводов. Специальные требования и реконструкции стальных газопроводов.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие требования. Бестраншейные методы реконструкции газовых сетей. Технология протяжки внутри стального изношенного газопровода полиэтиленовой трубы. Особенность протяжки полиэтиленовых профилированных труб. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.19 Бестраншейные технологии восстановления газопроводов.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Технология производства работ методом протяжки полиэтиленовых труб. Технология протяжки полиэтиленовых профилированных труб. Технология восстановления изношенных стальных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.20
Технология строительно-монтажных работ систем газопотребления. Выполнение монтажных работ на объекте.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Методы производства работ. Машины и механизмы, используемые при строительно – монтажных работах. Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.  Подготовительные и вспомогательные работы. Общие положения выполнения монтажных работ. Организация и технология выполнения работ. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.21
Установка газового оборудования и обвязка трубопроводами
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Основные узлы и элементы системы. Расположение и монтаж газового котла. Особенности разных схем обвязки.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 3.22
Безопасные методы производства работ при строительстве систем газораспределения.
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие положения. Общие требования к деятельности по эксплуатации, техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций. 
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	22
	

	
	18.19.20. Подсчет объемов земельных работ.
	6
	

	
	21.22. Подбор комплекта машин для разработки грунта в траншее.
	4
	

	
	23. Составление ведомости земельных работ.
	2
	

	
	24. Калькуляция трудовых затрат.
	2
	

	
	25.26. Составление календарного плана производства земельных работ.
	4
	

	
	27.28. Составление технологической схемы разработки грунта в траншее
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся.
	
	

	Тема 3.23
Бытовые газовые приборы. Основные характеристики. 
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Основные приборы: плиты; водонагреватели; кипятильники; пищеварочные котлы; духовые шкафы.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	29. Подбор газового оборудования для жилого дома.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Раздел 4. Организация строительного производства

	Тема 4.1 Организация производства работ по строительству сетей газораспределения. Календарное планирование. 
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Строительство газораспределительных систем, организация проведения строительно-монтажных работ. Сущность календарного планирование, его роль в строительстве. Виды календарных планов (графиков). Упрощенные формы календарного планирования.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 4.2 Строительный генеральный план. Виды стройгенпланов. Основные требования к стройгенплану
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Понятие стройгенплан. Виды стройгенпланов. Состав строительных генеральных планов. Назначение. Согласование и утверждение. Основные принципы разработки стройгенпланов. Исходные данные. Блок-схемы проектирования стройгенпланов. Размещение временных зданий и сооружений.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 4.3 Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ 
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	14
	

	
	30. Выбор метода производства работ
	2
	

	
	31. Определение продолжительности строительства
	2
	

	
	32. Расчёт временного строительного хозяйства
	2
	

	
	33. Обоснование и подбор состава бригады
	2
	

	
	34. Составление графика производства работ
	2
	

	
	35.36. Составление стройгенплана
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Тема 4.4 Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ
	Содержание
	2
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 5,7,9,13,16-30

	
	Общие положения. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) в строительном производстве. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (помещениям, площадкам и участкам работ). Общие требования охраны труда при проведении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования в строительном производстве.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	
	

	Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы.
	
	

	Обязательный курсовой проект (работа)
Тематика курсовых проектов (работ) (на выбор)
1. Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в полевых условиях.
2. Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в городских условиях.
3. Проект производства работ на строительство и монтаж газопровода жилого дома.
4. Проект производства работ на строительство и монтаж системы газоснабжения котельной.
5.Проект производства работ на ремонт (реконструкцию) газопровода.
	40
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5
ЛР 5,7,9,13,16-30

	Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1. Проект полосы отвода 
2. Обоснование формы и габаритов траншеи
3. Определение объемов земляных и других видов работ
4. Подбор и обоснование выбора машин и механизмов
5. Выбор материалов для строительства
6. Выбор метода производства работ
7. Определение затрат труда. Подбор количественного и квалификационного состава бригады
8. Составление графиков производства работ
9. Составление и описание стройгенплана
10. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства
	40
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5
ЛР 5,7,9,13,16-30

	Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 
Оформление курсового проекта (работы) и подготовка к защите
	
	

	В том числе, экзамен
	6
	

	Раздел 2 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации
	74
	

	МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации
	
	

	Тема 2.5 
Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ систем газораспределения и газопотребления 
	Содержание 
	26
	

	
	Технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ. 
	20
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 7,9,13,16,
24,27,30

	
	Технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ.
	4
	

	
	Охранная зона систем газораспределения и газопотребления.
	2
	

	
	Внешний осмотр и измерения.
	2
	

	
	Механические испытания
	2
	

	
	Контроль физическими методами.
	2
	

	
	Приборное обеспечение при проведении контроля.
	2
	

	
	Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации.
	4
	

	
	Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ.
	2
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	6
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 7,9,13,16,
24,27,30

	
	Оформление разрешительной документации. Оформление документации по текущему контролю качества. Оформление результатов механических испытаний.
	
	

	Тема 2.6 
Испытания систем газораспределения и газопотребления

	Содержание 
	18
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 7,9,13,16,
24,27,30

	
	Правила проведения испытания систем газораспределения и газопотребления. Нормы испытательных давлений.  
	2
	

	
	Контрольно-измерительные приборы, класс точности при проведении испытаний
	4
	

	
	Результаты испытаний
	2
	

	
	Выявление и исправление дефектов сварных стыков.
	2
	

	
	Наладка систем газораспределения и газопотребления
	4
	

	
	Оформление документации по результатам испытаний.
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	Тема 2.7 
Приемка законченных строительством объектов
	Содержание
	28
	ОК 01-11.
ВД 2. ПК 2.1.-2.5.
ЛР 7,9,13,16,
24,27,30

	
	Порядок сдачи газораспределительных систем в эксплуатацию. Состав приемочной комиссии
	4
	

	
	Документация при сдаче в эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления.
	6
	

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ
	18
	

	
	Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию. Оформление эксплуатационной документации
	
	

	В том числе, экзамен
	
	

	Учебная  практика
Подготовка и поверка инструментов при производстве строительно-монтажных работ.
Определение номенклатуры и расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ.
Документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов.
Расчет объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников.
Подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства.
	36
	

	Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ: 
· Выполнения строительно-монтажных работ на объектах;
· Проведение технологического контроля строительно-монтажных работ. Проведение испытаний. Устранение дефектов. Оформление результатов испытаний. 
· Демонстрация трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;
· Демонстрация обеспечения технической дисциплины и культуры производства.
·  Демонстрация обеспечения безопасных методов ведения работ. 
· Монтаж и эксплуатация электрохимической защиты в службе подземметаллозащиты. 
· Прокладка внутренних газопроводов. Установка бытовых газовых приборов. 
· Испытания внутренних газопроводов в службе внутридомового газооборудования. 
· Прокладка подземных газопроводов. Ремонт подземных газопроводов. Установка арматуры на подземных газопроводах. 
· Испытание подземных газопроводов в службе подземных газопроводов. Контроль качества изоляции.
· Контроль качества сварки. 
· Изготовление узлов и деталей газопроводов в механической мастерской. Монтаж и установка оборудования в ГРП. 
· Монтаж и установка оборудования в ГРУ. 
· Монтаж и установка оборудования в ГРС. 
· Подготовка отчетных материалов. 
· Участия в разработке монтажных чертежей и документации. 
· Изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика производства строительно-монтажных работ. 
· Составления приемосдаточной документации. Составления технологических карт с привязкой к реальному объекту. 
· Организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда. 
	144
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[bookmark: _Hlk511594778]3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
[bookmark: _Hlk514226350]Кабинет «Основ строительного производства», 
оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном варианте).
техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.
программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.
[bookmark: _Hlk511594719]
[bookmark: _Hlk531685569]3.2.1. Печатные издания
1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)
2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)
3. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)
5. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)
6. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 17.11.2018)
7. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр (Режим доступа): URL:http://docs.cntd.ru/document/1200118524 (дата обращения 17.11.2018)

3.2.3. Дополнительные источники
[bookmark: _Hlk511725110]1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с.
2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов – М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с.
3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 408 с.
4. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.
5. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю. Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля
	
Критерии оценки
	
Методы оценки

	ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу
	Выполняет работы по определению состава и объема вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ, подготовку документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства, определяет вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций.
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

	ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды
	Выполняет работы по определению объема (количества) строительных материалов, конструкций изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществление документального учета материально-технических ресурсов; разработка и контроль выполнения календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производство расчетов производственных заданий; осуществляет документальное сопровождение производства строительных работ. 
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

	ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ
	Производит документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществляет документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством.
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

	ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления
	Осуществляет обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами.
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

	ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления


	Вносит предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определяет перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ; определяет перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников.
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

	ЛР 5,7,9,13,16-30

	Критерии и методы для личностных результатов не планируются.



